

Управление образования
администрации Варнавинского муниципального района

ПРИКАЗ

От 03.03.2014

№ 28

**Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) в Варнавинском муниципальном районе**

В целях реализации статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в ДОО Варнавинского и обеспечить своевременное выполнение плана- графика..

2. Рекомендовать руководителям ДОО разработать и принять планы-графики по обеспечению введения ФГОС ДО.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования Т.Ф.Ефода .

Начальник управления образования

 С.Ю.Авдеева

УВЕРЖДЁН

Приказом управления образования
администрации Варнавинского муниципального района
от 03.03.2014 № 28

**План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в Варнавинском муниципальном районе**

| | | Ожидаемые результаты | | | |
|------|---|----------------------|---|---|---|
| № | Направление мероприятий | Сроки | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации | Институциональный (уровень образовательной организации) |
| 1 | Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Варнавинского муниципального района | Февраль – март 2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО: 1. Приказ управления образования о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО Варнавинского муниципального района 2. Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Варнавинского муниципального района. | 1. Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО 1. Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014) | |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | 1. Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа | 1. Участие в мониторинге. | |

| | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|---|--|
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | 1. Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Варнавинского муниципального района. | 1. Участие в опросах | |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь октябрь 2014 | 1. Доведение методических рекомендаций до всех ДОО Варнавинского муниципального района 2. Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнерами | 1. Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной среды ДОО | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---|--|
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в регионе | май 2014-декабрь 2016 | 1. Разработка муниципальной программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО. | 1. Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО | |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 2.1. | Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС ДО | февраль 2014 | <p>1 Создание муниципального координационного совета, по вопросам введения ФГОС ДО</p> <p>2. Формирование муниципальной команды тьютеров по вопросам введения ФГОС ДО</p> <p>3. Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.</p> <p>4. Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО</p> | <p>1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО</p> <p>1. Создание методической деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.</p> | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|--|---|--|
| 2.2. | Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования | 2014-2015 | 1. Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне. Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | 1. Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования | |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | 1. Создание муниципальных консультативных пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 1. Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | |
| 2.4. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | 1. Внедрение и реализация системы мониторинга качества дошкольного образования | 1. Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования | |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | январь-март 2014 | 1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом- | 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|
| | | январь- февраль 2014 | графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах) | | |
| | <p>1. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>2. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>3. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>4. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>5. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> | | <p>1. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>2. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>3. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>4. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> <p>5. Анализ деятельности муниципальных образований в сфере дошкольного образования.</p> | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------|---|--|--|
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Май 2014 | 1. План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО Варнавинского муниципального района, 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 1. Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации | |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | Май-июнь 2014 | Организация деятельности стажировочных площадок на базе Варнавинского муниципального района | 1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО | | | | | |
| 4.1. | 1. Подготовка нормативных актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | январь 2014 | 1. Разработка (внесение изменений) в локальные акты муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | 1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---|--|
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014-апрель 2015 | 1. Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 1. Корректировка и выполнение муниципальных заданий | |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 5.1 | Семинары, семинары-практикумы, круглые столы, по вопросам введения ФГОС ДО | Март-апрель 2014 | 1. Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОО, TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 3. Организация и проведение совместного со школой методического объединения "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения | Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО | |
| | | Апрель 2014 | 1. Организация и проведение семинара для руководителей ДОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО" | | |
| | | | 2. Организация и проведение | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|--|--|
| | | | май 2014 | круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" 4. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" | | |
| 5.2 | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в вебинарах | Участие в вебинарах | | |
| 5.3 | Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Информирование общественного района (городского округа) через средства массовой информации о введении ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО "Интернет" | | |
| 5.4. | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО | | |

| | | | | |
|-----|---|-----------|--|--|
| 5.5 | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО | |
| 5.6 | Реализация принципов государственного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |